CONSORCIO CONST

BRT
CRONOGRAMA PRELI
DISCRIMINAGAQ QDE MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MESS MES § MES 7 MES & MESS MES 10 MES 11
Canteiro de Obras
Estaghio 1 80d
Estago 2 80d
Estagdo 3 60d
Estagiio 4 60d
Estagio § 120d
Reforma Teminal 4 210d
Reforma Terminal & 2404
QAE 7 - Viaduto de ligagio 360d
OAE 8 - Passarela pedrestre T5 150d
OAE 9 - Galeria de canalizagio 2254
OAE 10 - Ponte igarapé Mindu 150d
OAE 11 - Ponte igarapé Mindu 135d
OAE 12 - Ponte afluente igarapé Mindu 180d
I Pavi Urb 10432,31m
Desapropriagao
TRECHO B - Av, Cosme Ferreira
Estagio 6 60d
Estagio 7 120d
Estacio 8 60d
Estagsio 9 120d
Estagdo 10Ae B 90d
OAE 5 - Viaduto felra coroado 270d
OAE 6 - Viaduto curva José Roméo 3154
T Pavi el 10719,01m
Desapropriagio
[ RO G A o R e |
Estagio 11 120d
Estagao 12 60d
Estagio 13AeB 90d
OAE 4 - Viaduto retomo Makro 150d
QAE 13 - Viaduto Ufam 335d
Temaplenagem, Pavimentago e Urbanizagdo 8149,65m
Desapropriacio
Estagdn 16 AeB 90d
Estagdo 17AeB 90d
Estagdo 18 60d
OAE 1 - Ponte Pedesire 60d
Terraplenagem, Pavimentagio e Urbanizagao 4701.21m
Desapropriag&o / Obra Prosamim A.G
Estagio 14 Ae B 90d
Eslacio 15Ae B 90d
OAE 2 - Ponte Pedestre 30d
OAE 3 - Ponte Pedestre 35d
P el i 7427 6Tm
Desapropriagao
Estacio 19 150d
Té Pavi el 2570,18m
Desapropriagio
Desmobilizacio
[ [sUBTOTAL
Reformas, Obras e Estagdes - 226772568 3750.130,08 451841041 451841041 4945952.78 440848387 4.566.856,85 493960356 4,683.851,20 2,188
Terraplenagem,Pavimentagdo e Urbanizacio - 3.298.135,60 3.208.135,60 3.298.135,60 646451474 5.484.514,74 546451474 979623512 6.486.100,12 6,436,100, 12 BAE
TOTAL GERAL C/BDI - 5.585.861,28 7.048.265,67 7.816.546,01 10.982.925,16 11.411.467,52 10.872.9%,11 14.363.092,57 T1.437.703,68 1.181.951,32 8664
TOTAL GERAL C/ BDI ACUMULADO - 5.585.861,28 1263412695 4505729 31.430.588,12 42.845.065,65 53.718.064,36 B8.081.156,92 79.518.860,60 90.700.81192 58,384
DESAPROPRIAGAO B execucio Bl eauipe1 B caquipe 2



